 (
แบบรายงานที่ ๑ สำหรับ แผนงาน/โครงการ
ภายใต้งบ 
Function, Agenda
 และงบอื่นๆ
)
ตารางการติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑. แนวทางการพัฒนาที่ 7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน
๒. หน่วยงานประสานงานหลัก กระทรวงการต่างประเทศ

	ลำ
ดับ
	ตัวชี้วัดที่
	ค่าเป้าหมายที่
	กลยุทธ์ที่
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	ความคืบหน้าการดำเนินการ

	1
	3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน พร้อมกับจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
	๖. จังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนประเทศรอบบ้าน ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาท และบูรณาการ การทำงานร่วมกันในการส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศรอบบ้านบนพื้นฐานของกระบวนความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก
	(5) จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับประเทศรอบบ้านของหน่วยงานทั้งในประเทศ และระดับจังหวัด กับหน่วยงานราชการไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศรอบบ้าน
	กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
	ผลการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564)
    - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 133 แห่ง
    - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน 3 แห่ง 
2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565)
    - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 53 แห่ง
    - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานศึกษาออกแบบ) จำนวน 6 แห่ง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 จำนวน 4,046.2716 ล้านบาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ถึงเดือนมีนาคม 2563) จำนวน 1,903.3730 ล้านบาท

	
	
	
	
	
	ปัญหา อุปสรรค
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ มีพื้นที่ครอบคลุมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ และติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการก่อสร้างจะต้องมีการเจรจาเกี่ยวกับแนวเขตแดนของประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทางทหาร และอาจมีบางพื้นที่ไม่ยินยอมให้ดำเนินโครงการก่อสร้าง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทางทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด



