รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
หน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ

	ลำดับ
	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๑.
	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
	๑.๑ รายละเอียด แนวคิด/แผนการปฏิบัติ/ห้วงเวลา
		แนวคิดของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ อันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำ	      	
		แผนการปฏิบัติ
		ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ			
		ระยะเวลาดำเนินการ 	10 ปี				                                                       
	๑.๒ เป้าหมาย (ผลผลิต, ผลลัพธ์, ผลสัมฤทธิ์)
		๑.๒.๑ ผลผลิต
		พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำภายในประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ			๑.๒.๒ ผลลัพธ์
		ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนจากการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน			      .		
	๑.๓ ตัวชี้วัด
		๑.๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
		ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะและการพังทลาย
ของตลิ่งริมแม่น้ำ					   						      			๑.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
		ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ                   ..	๑.๔ งบประมาณที่ได้รับ
		- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  6,643,817,600    บาท	
		- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  8,551,672,200    บาท	
		- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอตั้งงบประมาณ     10,076,654,100         บาท	
	๑.๕ ความเชื่อมโยงต่อแผนการปฏิรูปประเทศ
         				-									


	๑.๖ ผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา
	ลำดับ
	ผลการดำเนินงาน
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔

	๑
	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ำภายในประเทศ 

	เป้าหมาย : 115,748 เมตร / 
185 แห่ง
ผลการดำเนินงาน :
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : 
2,170 เมตร / 13 แห่ง
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง : 113,578 เมตร /172 แห่ง


	เป้าหมาย : 113,969 เมตร / 
190 แห่ง
ผลการดำเนินงาน :
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง : 
113,969 เมตร / 190 แห่ง




	๑.๗ การต่อยอดโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ
 	 	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น		                                                                                                               
	๑.๘ การรายงานและติดตามผลการดำเนินโครงการ
		 - รายงานผลการดำเนินงานในระบบ EMENSCR เป็นรายไตรมาส		
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